Nombre del Proyecto Ants Simulator	Fecha de Inicio 20/03/2024	Fecha de Termino 19/04/2024									
¿En Riesgo?	Nombre de la Tarea	Tipo de Feature	Responsable	Story Points	Horas Equivalentes	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Duración (días)	Fatatus	Prioridad	Comentarios
, En Riesgo?	Sprint 1	Tipo de reature	Iván Salas	Story Points	noras Equivalentes	20/03/2024	28/03/2024	5	Estatus	Prioridad	Comentarios En su tolalidad este sprint podria realizarse por 2-3 personas, hay tareas que basta que una persona la haga, pero hay otras tareas que deben realizarse en grupo e incusio mitando a los usuarios. En los comentarios se menciona las tareas que pueden ser realizadas en pareiale por distintas personas. En queneral este sprint trata de setear las componentes basicas del proyecto con un foco en el backend con Nest.3 se
Fuera de Riesgo	Mock Up inicio de la aplicación	Nueva Feature	Iván Salas	1	2	25/03/2024	25/03/2024	1	Sin empezar	Baja	Se debisse diseñar los Mock Up idealmente entre todo el equipo de trabajo, y considerando la posible reacción de los usuarios, ya que es importante considerar en una etapa inicial la opinión de los usuarios para el diseño de la aplicación.
	Mock Up Pagina de Simulacion de hormigas	Nueva Feature	Iván Salas	1	2	25/03/2024	25/03/2024	1	Sin empezar	Baja	La realización de los Mock Up puede considerarse una actividad simultanea pero se subdividen por las distintas vistas que habrán en la aplicación.
Fuera de Riesgo	de Usuario	Nueva Feature	Iván Salas	1	2	25/03/2024	25/03/2024	1	Sin empezar	Baja	Idealmente después de llegar a este acuerdo común de diseño, será más fácil el posterior avance en la aplicación teniendo este marco.
Fuera de Riesgo	Relacion	Nueva Feature				20/03/2024	20/03/2024	1		Media	El diseño del modelo entidad relación ya se ha completado como parte de las tareas previas del enunciado. Esta tarea tiene una prioridad alta porque permite desarrollar el
Fuera de Riesgo	Consider de commune	Nueva Feature	Iván Salas		2	22/03/2024	22/03/2024	1	En progreso	Alta	resto de las tareas del sprint, sin embargo puede ser realizada por una sola persona. Esta tarea tambien podria ser realizada por una persona, mientras
Fuera de Riesgo Fuera de Riesgo	iniciales en Nest.Js Configurar atributos de los	Nueva Feature Nueva Feature	Iván Salas Iván Salas		2	22/03/2024	22/03/2024	1	En progreso	Media Media	otras se encargan de las tareas relacionadas a setear la base de datos iniciales Esta tarea va de mano con la tarea anterior, y podría ser realizada
Fuera de Riesgo	Instalar TunoOrm v	Nueva Feature	Iván Salas	1		25/03/2024	26/03/2024	1	En progreso		por la misma persona Esta tarea no debería tomar mucho tiempo y podría ser realizada tanto por la persona que seteo inicialmente el proyecto en Nest, o
Fuera de Riesgo	Set up incial base de	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	25/03/2024	26/03/2024	2	Sin empezar		por la que va a estar trabajando con setear la base de datos Mientras hay alguien ocupado con la creación de recursos, esta tarea podría ser realizada de forma paralela por otra persona.
Fuera de Riesgo	0	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	26/03/2024	27/03/2024	2	Sin empezar	Media	Esta tarea tambien podría ser realizada por la persona encargada de setear incialmente la base de datos.
Fuera de Riesgo	Crear entidad de consulta	Nueva Feature	Iván Salas	1	2	26/03/2024	27/03/2024	1	Sin empezar	Media	Esta tarea debises tomar menos tiempo que la anterior, y podría ser realizada en conjunto por dos personas para agilizar el proceso, ya sería lo último del sprint junto a configurar el modulo para las consultas, lo mismo aplica para las siguientes tareas de este sprint.
Fuera de Riesgo Fuera de Riesgo	Crear servicio de consulta Crear controlador de	Nueva Feature Nueva Feature	Iván Salas Iván Salas	1		26/03/2024 26/03/2024	27/03/2024 27/03/2024	1	Sin empezar Sin empezar	Media Media	
Fuera de Riesgo	Consulta	Nueva Feature				27/03/2024	28/03/2024	1	Sin empezar	Media	
	Sprint 2		Iván Salas			1/04/2024	5/04/2024				En su totalidad creo que este sprint también podría realizarse por 2-3 personas, hay tareas más exigentes que el sprint 1, pero hay tareas que pueden ser realizadas por dos personas al mismo tiempo y varias que pueden ser realizadas en paralelo. En los comentarios se menciona las tareas que pueden ser realizadas en paralelo por distintas personas. En general este sprint trata de crear las componentes del frontend con React.
Fuera de Riesgo	React Set up	Nueva Feature	Iván Salas	1	2	1/04/2024	1/04/2024	1	Sin empezar	Alta	Usando Vite se instala React en su versión con TypeScript, esta tarea tiene una prioridad alta solamente porque es necesario setear el proyecto en React para avanzar con las demás tareas.
Fuera de Riesgo Fuera de Riesgo	Conido do notenas do	Nueva Feature Nueva Feature	Iván Salas Iván Salas	1	2	1/04/2024 01/04/2024	1/04/2024 01/04/2024	1	Sin empezar Sin empezar	Alta Media	Se instala la dependencia necesaria de Tailwind en el proyecto. La idea es tener una sesión para analizar los patrones de diseño que estarían utilizando en las componentes de la aplicación
	Desarrollar la componente	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	1/04/2024	02/04/2024	2	Sin empezar	Media	Una persona debiese estar encargada de desarrollar la componente del "tablero" de la aplicación, mientras otra persona se encarga de otras componentes.
Fuera de Riesgo	Desarrollar la componente de hormigas (visualmente)	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	02/04/2024	03/04/2024	2	Sin empezar	Media	De la misma forma que la tarea anterior, una persona podría estar encargada de esta componente, mientras otra persona estaría encargada de desarrollar otra.
Fuera de Riesgo	Crear actualización de estados (generación de hormigas)	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	02/04/2024	03/04/2024	2	Sin empezar	Media	Esta tarea podría estar asociada a la persona que desarrolló la componente de las hormigas, pero dependiendo de cómo va el proyecto con el tiempo, podría ser una persona distinta. Actividad que tomaría más tiempo de este sprint, podría aplicarse
	Conscién visto de nacion	Nueva Feature		3	4	03/04/2024	05/04/2024	3	Sin empezar	Media	Actividad que toma na mas tiempo de este spiriti, podria apricarse una técnica como pair programming para realizar esta tarea de forma más eficiente. Dependiendo de la exigencia de detalles de la pagina de inicio de
Fuera de Riesgo	de inicio	Nueva Feature Nueva Feature			3	04/04/2024	05/04/2024	2	Sin empezar	Media	La aplicación, esta tarea podria realizar por una persona. Esta tarea y la siguiente pueden ser realizadas por una persona en paralelo a las otras tareas que se deben realizar en los últimos
Fuera de Riesgo	Verificar autenticación de	Nueva Feature			3	04/04/2024	05/04/2024	2	Sin empezar	Media	días del sprint 2.
Fuera de Riesgo	Connector can al andpoint	Nueva Feature			3	04/04/2024	05/04/2024	2	Sin empezar	Media	Una de las ventajas de Nest es que ya configura gran parte del CRUD automáticamente, por lo cual al conectarnos al endpoint ya tendríamos el CRUD casi listo
	Sprint 3		Iván Salas			8/04/2024	12/04/2024				tendramos et U-CUU casi sites. En este sprint e realizan test de lo desarrollado en el front y back durante el sprint 1 y 2, la razón por las cual la sección de testing y tendramos en el serio en el serio en el serio en el serio el tendramos en el tendramos en el testing y corregir todos los errores posibles, más que levar a producción la aplicación : se legase a necestatr más en el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que el testing y realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que el testing y realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que el testing y realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que el testing y realizar el testing y corregir todos los errores posibles, más que el testing y realizar el testing y corregir el testing y re
Fuera de Riesgo	para componentes clave	Testing	Iván Salas	3	4	8/04/2024	9/04/2024	2	Sin empezar	Alta	Se puede usar Jest por ejemplo, es importante que estas tareas de testing puedan ser realizadas por más de una persona, podría usarse una técnica como pair programming, o simplemente dividir estas tareas de testing entre las distintas personas.
	Pruebas de integración para validar la interacción entre componentes Realizar pruebas de	Testing	Iván Salas	3	4	8/04/2024	9/04/2024	2	Sin empezar		
		Testing	Iván Salas	3	4	8/04/2024	9/04/2024	2	Sin empezar		Luego del testing se debiese trabajar en ir solucionando todos los
	Corregir errores y problemas identificados durante las pruebas	Bug Fix	Iván Salas	4	6	9/04/2024	12/04/2024	4	Sin empezar		problemas identificados durante los test, por eso se ha dejado más tiempo a esta tarea, ya que podrían suceder errores inesperados.
	entorno de producción	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	11/04/2024	12/04/2024	2	Sin empezar	Baja	El despliegue a producción tiene menor prioridad durante este sprint, ya que hay tiempo de margen en caso de que no se pueda hacer el despliegue, el foco en este sprint está en el testing y bug fixing.
	aplicación, como servidores y servicios en	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	11/04/2024	12014/2024	2	Sin ampa	Pain	
	la nube Desplegar la aplicación en el entorno de producción	Nueva Feature	Iván Salas	2	3	11/04/2024	12/04/2024	2	Sin empezar	Baja Baja	
		Testing	Iván Salas	2	3	12/04/2024	12/04/2024	1	Sin empezar	Baja	Luego del despliegue a producción debe testearse que este funcionando correctamente la aplicación, también se incluye una tarea de corregir errores post-producción
Fuera de Riesgo	Communic assesses asset	Bug Fix	Iván Salas		3	13/04/2024	13/04/2024	1	Sin empezar	Baja	
	Sprint 4		Iván Salas			15/04/2024	19/04/2024				Sprint para tener una semana de margen de error